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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.
Der er afbud fra Jesper Frisgaard og Pia Britt Elberg.

Jenatte Segan deltog som supleant for Pia Britt Elberg.

Punkt 2: Ekstraordinzer generalforsamling vedr. valg af ny
bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem for Rebild
Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S

| forbindelse med Leon Sebbelins udtreedelse af byradet for Rebild Kommune, godkendt
pa det ekstraordinaere byradsmede d. 21. august 2023, har byradet udpeget en ny
bestyrelsesformand for Rebild Forsyning Holding A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S.

Lene Schmidt Aalestrup er pr. 21. august 2023 tiltradt som bestyrelsesformand for
selskaberne.

Leon Sebbelin erstattes i bestyrelsen af Pia Britt Elberg som blev valgt pa den
ekstraordineere generalforsamling med Jeanette Sagan som personlig stedfortraeder.

AEndringerne i bestyrelsen er indberettet til Erhverv og Selskabsstyrelsen ligesom bank
og revisor er orienteret om skiftet.

Der er igangsat et introforlgb for formand og ny bestyrelsesmedlem.
Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 2: Ekstraordinaer generalforsamling
vedr. valg af ny bestyrelsesformand og
bestyrelsesmedlem for Rebild Forsyning Holding A/S og
Rebild Vand & Spildevand A/S

Orientering tages til efterretning.

Foretningsorden med ny bestyrelse underskrives.



Punkt 3: Meddelelser fra formanden.

DANVA Regionalmade

Praesentation af dagsorden for DANVA Regionalmade d. 5. oktober 2023.
Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

3.1 DANVA Regionalmgde d. 5. oktober 2023 - Dagsorden

Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden.

Orienteringen tages til efterretning

Punkt 4: Orientering om selskabets gkonomi - 2. kvartal
2023

Der fremlaegges resultatopfelgning pr. 30. juni 2023.

Driftsindteegterne efter 2. kvartal felger budgettet bortset for tilslutningsbidrag som ligger
pa ca. 3,0 mio. kr. mod budgetteret 2,0 mio. kr. Vi har budgetteret med en samlet indteegt
for tilslutningsbidrag pa 15 mio. kr. for hele aret, der er stor usikkerhed pa dette belab, da
planleegningen af flere af de store byggemodninger er lettere forsinket. Dette betyder at
tilslutningsbidragene forventes at faktureret sidst i 2023 eller i starten af 2024.

Administrations-, produktions- og distributionsomkostningerne ligger taet pa budget,
hvilket ogsa er forventningen for resten af aret.

Der har pr. 2. kvartal vaeret anvendt 41 mio. kr. til anleegsinvesteringer.

Aret har veeret praeget af en hgj aktivitet helt fra starten grundet en raekke store projekter
som allerede sidste ar var startet op i marken og er fortsat ind i det nye ar.
Aktivitetsniveauet forventes at forseette hen over aret og der forventes en samlet aktivitet
i starrelsen 80 mio. kr.

Forventningerne til de samlede anleegsinvesteringer for aret falger budgettet, men
daekker over en del justeringer. Separatkloakeringerne i Ngrager og Ravnkilde er bl.a.
forsinket i forhold til myndighedsgodkendelser, mens der er i gang i flere
byggemodninger end forventet, bl.a. byggemodningen ved Bundgaardsmindevej hvor vi
forventer at bruge godt 6 mio. kr. i ar.

Resultatopfglgningen efter 2. kvartal giver ikke anledning til yderligere saerlige
bemaerkninger.

Indstilling:
At resultatopfalgningen efter 2. kvartal tages til efterretning.

Bilag:
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4.1 Resultatopfglgning pr. 30. juni 2023

Beslutning for Punkt 4: Orientering om selskabets
okonomi - 2. kvartal 2023

Resultatopfglgningen tages til efterretning.

Punkt 5: Statusmeddelelse vedr. de skonomiske rammer
for Vand 2024

Rebild Vand & Spildevand A/S har modtaget Statusmeddelelse vedr. skonomiske
rammer for 2024 vedr. Sejlstrup Vandveerk i haring.

Statusmeddelelsen angiver de gkonomiske rammer for 2024 og vejledende gkonomiske
rammer for 2025 - 27.

Opggrelsen viser at vi har overholdt vores gkonomiske rammer for 2021 og 2022.
Rebild Vand & Spildevand A/S har opkreevet falgende mindre end de gkonomiske
rammer for perioden:

2021: kr. 28.830
2022: kr. 38.211

Indteegtsrammen for 2024 er kr. 108.803.

Indstilling:
At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

5.1 Statusmeddelelse om den gkonomiske ramme for 2024, Vand, d. 17. august 2023.
5.2 Bilag A — Rebild Vand & Spildevand A/S (V152) — Vand.

Beslutning for Punkt 5: Statusmeddelelse vedr. de
okonomiske rammer for Vand 2024

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Orientering om igangvarende projekter.

Afskeering til Mariagerfjord:

Projektet er opstartet i marken efter sommerferien og alle entrepriserne er kommet i
gang.

@st-entreprisen er kommet godt i gang, vest-entreprisen er kun lige startet og
pumpestationsentreprisens opstart har vaeret forbundet med lidt problemer ift.
grundvandsseenkning. Det forventes at der snarest er helt styr pa dette. Indtil videre er
der ikke noget der indikerer at den overordnede tidsplan ikke kan holdes.
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Byggemodninger:

De store byggemodninger i Stgvring — lideren, Skovmaren og Raeven er mere eller
mindre afsluttet. Der arbejdes hardt pa at fa det myndighedsmaessige pa plads ift. opstart
af Haren, men det er meget usikkert, hvornar den kommer i gang i marken.

| sydenden af Stgvring er anlaegsarbejdet ifm. byggemodningen ved Buderupholmvej
opstartet i marken og forventes faerdiggjort omkring arsskiftet.

Derudover er der en raeskke byggemodninger som er ved at blive gjort klar, men det er
usikkert, hvornar der kommer gang i dem. Herunder centregrunden i Stgvring, Nyt
erhvervsomrade ved Nibevej pa vej mod Sarup, aflastningsomradet ved Stavring Nord.
Herudover er der ogsa gang i bade store og sma byggemodninger andre steder i
kommunen, men det er meget uklart, hvornar der skal ske noget.

Mastrup Sgerne:

Der er inviteret til indvielse 20. september, hvor forventningen er at arbejderne mellem
Over Baekken og Mastrupvej er meget teet pa afsluttet. Der vil stadig mangle nogle kloak
arbejder syd for Over Baekken, men de forventes faerdiggjort i efteraret.

Indstilling:
At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:
Ingen

Beslutning for Punkt 6: Orientering om igangvarende
projekter.

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: @Qvrige orienteringspunkter.

Rebild Vand & Spildevand A/S — orientering om organisation og
medarbejdersituation.

Orientering om endring i organisationen i administrationen samt fratraedelser og
nyansaettelser i selskabet.

Forsyningsservice — ny direktor
Orientering om status for ansaettelse af ny direktgr for Forsyningsservice.

Indstilling:
At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:
Ingen

Beslutning for Punkt 7: @vrige orienteringspunkter.
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Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 8: Naeste made
Modeplan 2023

« 14. februar kl. 17.00

« 25. april kl. 17.00

*13.junikl. 17.00

» 12. september k. 17.00

« 24. oktober kl. 17.00

« 12. december kl. 17.00

Alle mgder afholdes hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Jstre Alle 6, 9530 Stgvring hvis
andet ikke aftales.

Neaeste made jf. madeplanen er 24. oktober 2023 kl. 17.00.
Indstilling:
At naeste made afholdes jf. madeplan d. 24. oktober 2023 ki. 17.00.

Madet afholdes hos Rebild Vand & Spildevand A/S, @stre Alle 6, Stavring, Madelokale
Skoven

Beslutning for Punkt 8: Naeste made

Neeste mgde afholdes jf. madeplan d. 24. oktober 2023 kl. 17.00.

Punkt 9: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt
Afgoerelse om @konomiske rammer for 2024- 2025 (Spildevand)

Rebild Vand & Spildevand A/S har i denne uge modtaget afggrelse om gkonomiske
rammer for 2024 - 2025 i hgrring.

Afgerelsen opger de skonomiske rammer for 2024 - 2025 til:

+2024: 61.335.722 kr.
+ 2025: 65.844.610 kr.

Afggrelsen gennemgas pa neeste bestyrelsesmade.

Punkt 10: Underskriftsside

Underskriftsside for referat.
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Beslutning for Punkt 10: Underskriftsside

Referatet underskrives.
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