

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S  
(Bestyrelsesmøde nr. 76, 13. juni 2023)

13-06-2023 17:00 - 19:00

Business Park Nord, Østre Alle 6, 9530 Støvring, Mødelokale  
Skoven

---

**Information:**Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 76.

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Meddelelser fra formanden.....	1
Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.....	1
Punkt 3: Orientering om igangværende projekter.....	1
Beslutning for Punkt 3: Orientering om igangværende projekter.....	2
Punkt 4: Øvrige orienteringspunkter.....	2
Beslutning for Punkt 4: Øvrige orienteringspunkter.....	3
Punkt 5: Næste møde.....	3
Beslutning for Punkt 5: Næste møde.....	3
Punkt 6: Eventuelt.....	3
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt.....	3
Punkt 7: Underskriftsside.....	3

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.**

### **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden blev godkendt

## **Punkt 2: Meddelelser fra formanden.**

### **Generalforsamlinger Rebild Vand & Spildevand A/S og Rebild Forsyning Holding A/S 2023.**

Orientering vedr. generalforsamlinger afholdt d. 8. juni 2023.

#### ***Indstilling:***

*At orienteringen tages til efterretning:*

#### **Bilag:**

Ingen.

### **Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 3: Orientering om igangværende projekter.**

### **Afskæring til Mariagerfjord:**

Ekspropriationen er godkendt i byrådet i hhv. Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune og vi afventer nu at klagefristen udløber. Der er opnået enighed omkring projektet og erstatningen med mange lodsejere og vores vurdering er at dem som der endnu ikke er opnået enighed med primært skyldes at lodsejer ikke har fået sendt underskrevet aftaler retur.

Der har været prækvalifikation på de 4 entrepriser og medio/ultimo juni forventer vi at kende vores entreprenører. Kontrakterne forventes underskrevet lige før sommerferien.

Ift. tidsplanen arbejdes der med anlægsstart primo august.

### **Mastrup Søerne:**

Kloakarbejderne i Mastrupvej er snart overstået og herefter skal der laves kloak i Over Bækken – det forventes at vejene kan åbnes igen før sommerferien.

Det forventes først at projektet kan afsluttes på den anden side af sommerferie.

### **Byggemodninger:**

Der er stadig stor aktivitet ift. byggemodninger. Den primære aktivitet er omkring allerede igangværende byggemodninger samt projekter initieret af Rebild Kommune. Herunder erhvervsudvikling i Støvring samt børnehave og plejehjem i Støvring.

De store projekter i Støvring Ådale ved Ilderen, Skovmåren og Ræven er afleveret.

Der er gang i Haren, Bundgårdsmindevej og byggemodningen ved Nibevej mellem motorvejen og Sørup som alle forventes opstartet i år.

Derudover forventer vi ikke meget mere aktivitet på byggemodninger i 2023.

### **Hobrovej, Støvring**

Projektet er afsluttet og Hobrovej er genåbnet.

### **Ny Kærvej, pumpestation**

Arbejderne med etablering af en ny pumpestation ved Ny Kærvej i Støvring skrider planmæssigt frem og det forventes at pumpestationen kan idriftsættes omkring sommerferien.

Der er støbt ny kælder og den nye trykledning til Kommunegrænsen er færdig. Der er støbt fundamenter til pumpehuset og i den kommende tid begynder arbejder for alvor med etablering af pumpehus og installation af pumper.

#### ***Indstilling:***

*At orienteringen tages til efterretning.*

#### **Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 3: Orientering om igangværende projekter.**

Orienteringen blev taget til efterretning

## **Punkt 4: Øvrige orienteringspunkter.**

### **Ejerstrategi for Rebild Vand & Spildevand A/S**

Orientering om status for revision af ejerstrategi.

### **Ny Drifts- og administrationsbygning.**

Orientering fra Byggeudvalget

### **Vandsamarbejdet i Rebild kommune.**

Orientering vedr. Vandsamarbejdet

### **DANVA årsmøde 2023, 1. – 2. juni 2023**

Orientering om Årsmødet

#### ***Indstilling:***

*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**  
Ingen

## **Beslutning for Punkt 4: Øvrige orienteringspunkter.**

Orienteringen blev taget til efterretning

## **Punkt 5: Næste møde**

### **Mødeplan 2023**

- 14. februar kl. 17.00
- 25. april kl. 17.00
- 13. juni kl. 17.00
- 12. september k. 17.00
- 24. oktober kl. 17.00
- 12. december kl. 17.00

Alle møder afholdes hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, 9530 Støvring hvis andet ikke aftales.

Næste møde jf. mødeplanen er 12. september 2023 kl. 17.00.

### ***Indstilling:***

*At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 12. september 2023 kl. 17.00.*

*Mødet afholdes hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, Støvring, Mødelokale Skoven*

## **Beslutning for Punkt 5: Næste møde**

Næste møde afholdes jf. mødeplan

## **Punkt 6: Eventuelt**

## **Beslutning for Punkt 6: Eventuelt**

Ingen bemærkninger

## **Punkt 7: Underskriftsside**

Underskriftsside for referatet